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1. Oppstart av prosjektet

Erklaering (fast ansatte) eller avtale (byggherrens representant)
NS
2. Etablering av SHA-perm

N/
3. Organisere prosjektet m.h.t SHA

N
4. Avrope PG og KP

Utpeke KP, husk skriftlig avtale, oppfolging av KP
N/
5. SHA Overleveringsmote 1

NS
6. Utarbeide risikoanalyse, riggplan, SHA-plan

NS
7. Kontrahere entreprengr/ avrope BL og KU
Utpeke KU, husk skriftlig avtale, oppfelging av KU under utfgrelsen

NS
8. Sende forhdndsmelding til Arbeidstilsynet

NS
9. SHA Overleveringsmote 2

N
10. Plikter under utfgrelsen

Prosjektene kan starte i mange ulike faser. Det ma vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke av
oppgavene som skal gjgres nar.

Generelt: Prosjekteringsfasen: pkt 1-7 og utfgrelsesfasen: pkt 8-10.

06.02.2026 01:05:43 1/1





