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	[bookmark: _Toc777556][bookmark: _Toc777710]PROSEDYRE FOR UTVENDIG SIKRINGSTILTAK FOR SKOLE I DRIFT 
	Prosedyrenr./ID:

	
	

	Prosjekt: 
	SKOLE
	Dato:
	

	Avhengighet (nødvendig input/dokumentasjon før oppgaven påbegynnes):

	☐	Teknisk beskrivelse og tegninger ihht. kontrakt
	☐	Produsentenes monteringsanvisninger

	☐	Entreprenørs arbeidsbeskrivelse
	☐	Annet

	☐	Risikovurdering og SJA-analyser

	Ansvarlig:
	
	Utarbeidet av:
	
	Godkjent av:
	

	Formål:

	Sikre at arbeidene blir gjennomført på en forsvarlig måte og at skolens drift blir minst mulig skadelidende.

	Beskrivelse av prosessen:
	Ansvarlig:

	Forberedende arbeider:
	PL/KU/ENTR

	PL, KU og entreprenør går gjennom arealer hvor det skal utføres utbedringsarbeider for å kartlegge:
	

	☐	Kontrollere overflateskader på vindusflater, kan dokumenteres med bilder
	

	☐	Avklare plassering av riggområde med skolen
	

	☐	Avklare med skolen tidspunkter for benyttelse av heisekran / lift 
	

	☐	Avklare med skolen plassering av stillas i henhold til fremdrift 
	

	☐	Avklare bruk av byggegjerde og vektblokker (jf. faktaark), sikkerhetsavstand til stillas og ballsikring
	

	☐	Avklare om bruk av duk på stillas
	

	☐	Avklare hvor det etableres sluser mht. adgang til bygningen
	

	☐	Behovet for tildekking av vinduer, utsmykninger, og lignende
	

	☐	Rømningsveier skal kontrolleres, og etablering av midlertidige rømningsveier skal integreres i skolens Branndokumentasjon/rømningsplaner
	

	☐	Avklare tidspunkter med skolen om når støyende aktiviteter kan foregå. NB! Husk at det også kan foregå aktiviteter på skolen utover ettermiddagen som det må tas hensyn til!
	

	☐	Avklare plassering og oppheng av provisoriske ledninger og kabler
	

	☐	Sikring av overganger til eksisterende veggliv/bygningskonstruksjoner
	

	Verneutstyr:
	ENTR

	☐	Håndverker skal bruke nødvendig verneutstyr for å gjennomføre de aktuelle utbedringsarbeidene
	

	Viktige elementer i Rent Tørt Bygg:
	ENTR

	☐	Sikring mot spredning av støv inn i bygget, midlertidig stenging av ventilasjon, evt. tildekking / tetting av inntaksrister
	

	☐	Fortløpende rydding /renhold
	

	☐	Benyttelse av trakt / stillasheis for frakt av avfall til container
	

	☐	Vurdere behov for etablering av produksjonsrom
	

	☐	Avfall kildesorteres før det legges i containere merket med type avfall uttransport av 
	

	
	skoleområde foretas før/etter kl.
	? / ?
	

	Låserutiner:
	ENTR

	☐	Entreprenøren er ansvarlig for avlåsing av arealene og bygningen
	

	☐	Rutiner vedr. låsing og alarmsystemer avtales med skolens ledelse
	

	☐	Ved slutten av arbeidsdagen skal det kontrolleres det at alle vinduer og dører er låst
	

	Inn og uttransport av utstyr:
	ENTR

	☐	Skal skje utenfor skolens driftstid
	

	☐	Dersom ovennevnte unntaksvis må fravikes, skal dette avtales med skolens ledelse
	

	☐	Alt arbeid skal varsles i ukesaktivitetsplan
	

	☐	Bruk av følgemann er påbudt ved all rygging og kjøring inne på byggeplassområdet
	

	Avsluttende arbeid:
	ENTR

	☐	Avklare sikker nedrigging
	

	☐	Avsluttende rengjøring av vinduer, fasade og skolegård etter siste produksjonsdag
	

	Resultat (Fysisk dokumentasjon/leveranse av arbeidet beskrevet i prosedyren):

	

	Referanser:
	

	Vedlegg: 

	☐	Ukesaktivitetsplan
	☐	Sjekkliste for utvendig sikringstiltak for Skole i drift






	SJEKKLISTE FOR UTVENDIG SIKRINGSTILTAK FOR SKOLE I DRIFT

	Prosjekt: 
	
	Dato:
	

	Bygg:
	
	Rev.:
	

	Nr. 
	Tiltak
	Utført dato
	Sign. HB/E
	Sign.
KU

	1
	SHA–plan er etablert før arbeidene tillates igangsatt. 
KU og HB er kontrahert.
	
	
	

	2
	Avklart med skolen plassering av riggområde.
	
	
	

	3
	Avklart med skolen tidspunkter for benyttelse av heisekran / lift.
	
	
	

	4
	Avklart med skolen plassering av stillas og sikkerhetsavstand fra stillas.
	
	
	

	5
	Avklart bruk av byggegjerde, vektblokker og oppheng av provisorisk strømtilførsel.
	
	
	

	6
	Avklart om bruk av duk på stillas.
	
	
	

	7
	Avklart hvor det etableres sluser mht. adgang til bygningen.
	
	
	

	8
	Rømningsveier er kontrollert og etablering av midlertidige rømningsveier er integrert i skolens Branndokumentasjon.
	
	
	

	9
	Avklare tidspunkter med skolen om når støyende aktiviteter kan foregå. (Ukesaktivitetsplanen).
	
	
	

	10
	Bruk av personlig verneutstyr er informert om til HB og UE.
	
	
	

	11
	Sikring mot spredning av støv inn i bygget, midlertidig stenging av ventilasjon, evt. tildekking / tetting av inntaksrister / ventiler.
	
	
	

	12
	Det skal ikke kastes avfall fra stillas / vinduer / tak og ned i åpen container. Det skal benyttes trakt ned i lukket container.
Avfall kan også bæres ned / fraktes ned via stillasheis.
	
	
	

	13
	Fortløpende rydding /renhold. Avfall kildesorteres før det legges i containere
	
	
	

	
	merket med type avfall. Uttransport av skoleområde foretas før/etter kl. 
	? / ?
	
	
	

	14
	Entreprenøren er ansvarlig for avlåsing av arealene og bygningen.
Rutiner vedr. låsing og alarmsystemer avtales med skolens ledelse.
	
	
	

	15
	Ved slutten av arbeidsdagen skal det kontrolleres det at alle vinduer og dører er låst.
	
	
	

	16
	Avsluttende rengjøring av vinduer, fasade og skolegård etter siste produksjonsdag.
	
	
	

	17
	Innfesting av byggeplassgjerdet mot eksisterende bygg/konstruksjonsdeler avklart med skolen.
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